


Bitácora Semanal de Avance Grado Académico: Bachillerato

Nombre del Estudiante:	Kevin Campos González		Cédula: 2-0675-0567
Empresa:	UTN – Dirección de Planificació n / Unidad de Gestión de Proyectos	Fecha	26/06/2026
Número de Semana:	6	Cantidad de horas semanales realizadas:	20

Lista de actividades planeadas, ejecutadas o con retraso durante su ejecución en la semana

Actividad	% avance	Enlace de interés
1. Actividades planeadas para esta semana		
<i>a.</i> Completar la implementación de todos los repositorios Objetivo03Repository a Objetivo17Repository.	100	
<i>b.</i> Crear IOdsBaseService.java e IOdsBaseController.java como interfaces base para alinear servicios y controladores.	100	
<i>c.</i> Crear e implementar LoginRepository.java y empezar LoginService.java.	100	
2. Actividades realizadas para esta semana según lo planeado		
<i>a.</i> Se completaron los 17 repositorios ODS (Objetivo01 a Objetivo17). Cada uno implementa IOdsBaseRepository con sus tipos concretos de jOOQ, y tiene los métodos de CRUD para proyectos, indicadores, parámetros y mediciones históricas.	100	
<i>b.</i> Se crearon IOdsBaseService.java e IOdsBaseController.java. Estas interfaces definen el contrato que deben cumplir todos los servicios y controladores ODS, incluyendo los métodos	100	

findAllIndicadoresByProyecto findIndicadoresByMeta.	y		
<i>c.</i> Se creó LoginRepository.java implementando ILoginRepository con jOOQ. Se inició LoginService.java que orquesta las consultas de login y las vistas de indicadores.	100		
3. Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas			
<i>a.</i> Se reorganizaron las carpetas del proyecto para que la estructura quedara clara: database/jooq, repository/interfaces, service/interfaces y controller/interfaces. Esto facilitó navegar el código.	100		
<i>b.</i>			
4. Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana			
<i>a.</i> Implementar todos los servicios ODS (Objetivo01Service a Objetivo17Service) y LoginService.java, y luego crear todos los controladores.			
5. Actividades por hacer durante la próxima semana.			
<i>a.</i>			
<i>b.</i>			
<i>c.</i>			
<i>d.</i>			

	JOAQUIN ALBERTO ARTAVIA CHAVES (FIRMA) Firmado digitalmente por JOAQUIN ALBERTO ARTAVIA CHAVES (FIRMA) Fecha: 2026.06.26 15:42:52 -06'00'
Kevin Campos González / Cédula: 2-0675-0567 / Fecha: 26/06/2026	MGT Joaquín Artavia Chaves / Coordinador Programa en TICS / Fecha: 26/06/2026

Notas:

- Las actividades mencionadas en color gris son ejemplo de texto que se puede colocar en cada apartado del documento.

- Se recomienda utilizar al menos una hora semanal para la preparación y el seguimiento de este documento.
- Puede ser firmado digitalmente si ambas personas poseen el certificado digital, si no es así, se deberá imprimir y consignar las firmas en forma rubrica y guardada en el portafolio de evidencias que lleva la persona estudiante durante el proceso, **no se permite el uso de imágenes de firmas digitalizadas.**
- **Esta bitácora debe ser subida al campus virtual, para que el profesor del curso la valide y anote en sus controles.**