


Bitácora Semanal de Avance Grado Académico: Bachillerato

Nombre del Estudiante:	Kevin Campos González		Cédula: 2-0675-0567
Empresa:	UTN – Dirección de Planificació n / Unidad de Gestión de Proyectos	Fecha	10/07/2026
Número de Semana:	8	Cantidad de horas semanales realizadas:	20

Lista de actividades planeadas, ejecutadas o con retraso durante su ejecución en la semana

Actividad	% avance	Enlace de interés
1. Actividades planeadas para esta semana		
<i>a.</i> Crear los archivos .http de prueba para LoginController y los 17 controladores ODS.	100	
<i>b.</i> Crear el script ods_mock.sql con datos de prueba y verificar los endpoints con datos reales.	100	
<i>c.</i> Levantar el proyecto completo (Base de datos + Spring Boot) y depurar los errores de inicio.	100	
2. Actividades realizadas para esta semana según lo planeado		
<i>a.</i> Se crearon los archivos .http para LoginController, MasterProjectController y los 17 controladores ODS. Se probó primero el endpoint GET de Objetivo01PobrezaController y funcionó correctamente retornando los proyectos desde la base de datos.	100	
<i>b.</i> Se creó ods_mock.sql con usuarios de prueba (admin, gestor_pobreza, gestor_hambre, consultor_general) y proyectos de ejemplo. Se probó el endpoint de login y funcionó. Se corrigió JooqConfig.java que tenía importaciones incorrectas que impedían levantar el	100	

proyecto.		
c. El proyecto levanta correctamente. Se probaron los endpoints principales y funcionan al 75%. Algunos endpoints de escritura tienen problemas menores que se van a corregir en la siguiente semana.	75	
3. Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas		
a. Se encontró que Objetivo05GeneroController.java tenía errores de lint (importaciones no usadas) que impedían compilar el proyecto. Se limpiaron las importaciones en ese archivo y en LoginController.java.	100	
b.		
4. Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana		
a. Iniciar el desarrollo del frontend con React y Vite. Crear la página de login y la estructura básica de navegación.		
5. Actividades por hacer durante la próxima semana.		
a.		
b.		
c.		
d.		

	
Kevin Campos González / Cédula: 2-0675-0567 / Fecha: 10/07/2026	MGT Joaquín Artavia Chaves / Coordinador Programa en TICS / Fecha: 10/07/2026

Notas:

- Las actividades mencionadas en color gris son ejemplo de texto que se puede colocar en cada apartado del documento.
- Se recomienda utilizar al menos una hora semanal para la preparación y el seguimiento de este documento.

- Puede ser firmado digitalmente si ambas personas poseen el certificado digital, si no es así, se deberá imprimir y consignar las firmas en forma rubrica y guardada en el portafolio de evidencias que lleva la persona estudiante durante el proceso, **no se permite el uso de imágenes de firmas digitalizadas.**
- **Esta bitácora debe ser subida al campus virtual, para que el profesor del curso la valide y anote en sus controles.**