

Bitácora Semanal de Avance Grado Académico: Bachillerato

Nombre del Estudiante:	Kevin Campos González		Cédula: 2-0675-0567
Empresa:	UTN – Dirección de Planificació n / Unidad de Gestión de Proyectos	Fecha	17/07/2026
Número de Semana:	9	Cantidad de horas semanales realizadas:	20

Lista de actividades planeadas, ejecutadas o con retraso durante su ejecución en la semana

Actividad	% avance	Enlace de interés
1. Actividades planeadas para esta semana		
<i>a.</i> Crear el proyecto de React con Vite y configurar la estructura de carpetas para páginas, servicios y componentes.	100	
<i>b.</i> Desarrollar LoginPage con el formulario de autenticación conectado al backend.	100	
<i>c.</i> Aplicar la identidad visual UTN: paleta de colores azul #012169, celeste #98BADF y gris #C8C9C7.	100	
2. Actividades realizadas para esta semana según lo planeado		
<i>a.</i> Se creó el proyecto React con Vite. Se organizaron las páginas en carpetas individuales (LoginPage, DashboardPage, etc.) para mantener orden. Se eliminaron los datos mock que venían por defecto en el frontend para trabajar con datos reales del backend.	100	
<i>b.</i> Se desarrolló LoginPage conectado al endpoint POST /api/auth/login del backend. El login funciona y guarda el token en localStorage. Se creó authService.js con los métodos de autenticación y el hook useAuth.jsx.	100	

c. Se aplicaron los colores UTN en index.css usando variables CSS. Se usaron las tipografías indicadas en el manual de identidad (Century Gothic y Helvetica Neue). Se creó el bloque visual con el logotipo institucional.	100	
3. Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas		
a. Se tomó la propuesta de diseño del supervisor como base para la estructura del dashboard. Esto implicó revisar la maqueta que él había compartido y adaptarla al proyecto actual, lo que llevó más tiempo del esperado pero resultó en una interfaz más alineada con la institución.	100	
b.		
4. Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana		
a. Crear DashboardPage con la visualización de proyectos y métricas. Crear los servicios Axios para los 17 ODS y sus hooks correspondientes.		
5. Actividades por hacer durante la próxima semana.		
a.		
b.		
c.		
d.		

	
Kevin Campos González / Cédula: 2-0675-0567 / Fecha: 17/07/2026	MGT Joaquín Artavia Chaves / Coordinador Programa en TICS / Fecha: 17/07/2026

Notas:

- Las actividades mencionadas en color gris son ejemplo de texto que se puede colocar en cada apartado del documento.
- Se recomienda utilizar al menos una hora semanal para la preparación y el seguimiento

de este documento.

- Puede ser firmado digitalmente si ambas personas poseen el certificado digital, si no es así, se deberá imprimir y consignar las firmas en forma rubrica y guardada en el portafolio de evidencias que lleva la persona estudiante durante el proceso, **no se permite el uso de imágenes de firmas digitalizadas.**
- **Esta bitácora debe ser subida al campus virtual, para que el profesor del curso la valide y anote en sus controles.**