


Bitácora Semanal de Avance Grado Académico: Bachillerato

Nombre del Estudiante:	Kevin Campos González		Cédula: 2-0675-0567
Empresa:	UTN – Dirección de Planificació n / Unidad de Gestión de Proyectos	Fecha	24/07/2026
Número de Semana:	10	Cantidad de horas semanales realizadas:	20

Lista de actividades planeadas, ejecutadas o con retraso durante su ejecución en la semana

Actividad	% avance	Enlace de interés
1. Actividades planeadas para esta semana		
<i>a.</i> Desarrollar DashboardPage con tarjetas de métricas y listado de proyectos recientes.	100	
<i>b.</i> Crear los 17 servicios Axios (objetivo01Service.js a objetivo17Service.js) con los métodos para consultar indicadores, guardar parámetros y registrar mediciones.	100	
<i>c.</i> Crear los hooks useObjetivo01.jsx a useObjetivo17.jsx que consumen los servicios y manejan el estado de carga y errores.	100	
2. Actividades realizadas para esta semana según lo planeado		
<i>a.</i> Se creó DashboardPage con tarjetas para total de proyectos, indicadores y logros. Sin embargo, las métricas aparecían en 0 porque el backend devuelve los campos en snake_case (usuario_id) y el frontend los esperaba en camelCase (usuarioId). Se corrigió el mapeo en el servicio.	90	
<i>b.</i> Se crearon los 17 servicios Axios. Cada uno tiene los métodos: getIndicators, saveIndicator,	100	

getMetasProyecto, saveMetaProyecto y getMedicionesHistoricas. Se creó también api.js como instancia base de Axios con interceptores para el token JWT.		
<i>c.</i> Se crearon los 17 hooks useObjetivo01.jsx a useObjetivo17.jsx y useProjects.jsx. Cada hook maneja los estados de loading, error y datos, y expone los métodos necesarios para que las páginas los consuman directamente.	100	
3. Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas		
<i>a.</i> Al probar el dashboard con datos reales, se encontró que también fallaba la integración con sedes. Se tuvo que agregar el endpoint de sedes al backend (GeoController) y el servicio geoService.js en el frontend para que el formulario de creación de proyectos funcionara.	100	
<i>b.</i>		
4. Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana		
<i>a.</i> Crear ProjectCreationPage con el formulario para agregar proyectos, selección de ODS e indicadores con sus fórmulas. Conectar con el backend.		
5. Actividades por hacer durante la próxima semana.		
<i>a.</i>		
<i>b.</i>		
<i>c.</i>		
<i>d.</i>		

	
Kevin Campos González / Cédula: 2- 0675-0567 / Fecha: 24/07/2026	MGT Joaquín Artavia Chaves / Coordinador Programa en TICS / Fecha: 24/07/2026

Notas:

- Las actividades mencionadas en color gris son ejemplo de texto que se puede colocar en cada apartado del documento.
- Se recomienda utilizar al menos una hora semanal para la preparación y el seguimiento de este documento.
- Puede ser firmado digitalmente si ambas personas poseen el certificado digital, si no es así, se deberá imprimir y consignar las firmas en forma rubrica y guardada en el portafolio de evidencias que lleva la persona estudiante durante el proceso, **no se permite el uso de imágenes de firmas digitalizadas.**
- **Esta bitácora debe ser subida al campus virtual, para que el profesor del curso la valide y anote en sus controles.**