


Bitácora Semanal de Avance Grado Académico: Bachillerato

Nombre del Estudiante:	Kevin Campos González		Cédula: 2-0675-0567
Empresa:	UTN – Dirección de Planificació n / Unidad de Gestión de Proyectos	Fecha	31/07/2026
Número de Semana:	11	Cantidad de horas semanales realizadas:	20

Lista de actividades planeadas, ejecutadas o con retraso durante su ejecución en la semana

Actividad	% avance	Enlace de interés
1. Actividades planeadas para esta semana		
<i>a.</i> Desarrollar ProjectCreationPage con selección de ODS, indicadores del catálogo y configuración de fórmulas personalizadas.	100	
<i>b.</i> Crear el componente IndicatorConfigModal para que el usuario pueda escribir fórmulas con variables y operadores matemáticos.	100	
<i>c.</i> Conectar el formulario de creación con el backend y verificar que el proyecto quede guardado en la base de datos.	80	
2. Actividades realizadas para esta semana según lo planeado		
<i>a.</i> Se desarrolló ProjectCreationPage con el selector de ODS en cuadrícula, carga dinámica de indicadores del catálogo por ODS, y configuración de meta y fórmula por indicador. La interfaz sigue la identidad UTN.	100	
<i>b.</i> Se creó IndicatorConfigModal con un textarea para escribir la fórmula y botones de operadores (+, -, *, /, paréntesis). Se encontró un bug donde al presionar un	70	

operador, el texto se insertaba siempre al final en vez de donde estaba el cursor. Se intentó corregir con setTimeout pero no funcionó del todo, quedó pendiente.		
c. El proyecto se guarda en la base de datos pero sin los ODS vinculados correctamente. El backend crea el registro en la tabla proyectos pero no en proyecto_ods ni en proyecto_indicadores. Se sospecha que el problema está en el endpoint que recibe el JSON del frontend.	80	
3. Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas		
a. Se descubrió que el backend necesitaba un nuevo endpoint POST /api/projects/full que recibiera en una sola llamada: los datos del proyecto, los ODS seleccionados y los indicadores con sus fórmulas. Antes el frontend hacía múltiples llamadas por separado.	80	
b.		
4. Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana		
a. Corregir el bug del cursor en IndicatorConfigModal. Resolver el problema de vinculación de ODS e indicadores al crear un proyecto. Crear la tabla proyecto_ods en la base de datos.		
5. Actividades por hacer durante la próxima semana.		
a.		
b.		
c.		
d.		

	
Kevin Campos González / Cédula: 2-0675-0567 / Fecha: 31/07/2026	MGT Joaquín Artavia Chaves / Coordinador Programa en TICS / Fecha: 31/07/2026

Notas:

- Las actividades mencionadas en color gris son ejemplo de texto que se puede colocar en cada apartado del documento.
- Se recomienda utilizar al menos una hora semanal para la preparación y el seguimiento de este documento.
- Puede ser firmado digitalmente si ambas personas poseen el certificado digital, si no es así, se deberá imprimir y consignar las firmas en forma rubrica y guardada en el portafolio de evidencias que lleva la persona estudiante durante el proceso, **no se permite el uso de imágenes de firmas digitalizadas.**
- **Esta bitácora debe ser subida al campus virtual, para que el profesor del curso la valide y anote en sus controles.**