

Bitácora Semanal de Avance Grado Académico: Bachillerato

Nombre del Estudiante:	Kevin Campos González		Cédula: 2-0675-0567
Empresa:	UTN – Dirección de Planificació n / Unidad de Gestión de Proyectos	Fecha	07/08/2026
Número de Semana:	12	Cantidad de horas semanales realizadas:	20

Lista de actividades planeadas, ejecutadas o con retraso durante su ejecución en la semana

Actividad	% avance	Enlace de interés
1. Actividades planeadas para esta semana		
<i>a.</i> Agregar la tabla proyecto_ods a ods_master_database.sql y actualizar los scripts de base de datos.	100	
<i>b.</i> Implementar MasterProjectService.createFullProject que guarde el proyecto, sus ODS e indicadores en una sola operación transaccional.	100	
<i>c.</i> Corregir el bug del cursor en IndicatorConfigModal usando useRef de React.	100	
2. Actividades realizadas para esta semana según lo planeado		
<i>a.</i> Se agregó la tabla proyecto_ods con la llave única (proyecto_id, ods_id) y un trigger para manejar el ODS primario. Sin embargo, al probarlo se encontró el error 1442 de MariaDB: un trigger no puede modificar la misma tabla que lo activa. Se eliminó el trigger y la lógica se movió al repositorio de Java.	100	
<i>b.</i> Se implementó MasterProjectService.createFullProject. El servicio orquesta el guardado del proyecto en	100	

ods_master, la vinculación de ODS en proyecto_ods, y la creación de indicadores con sus parámetros en los 17 servicios ODS correspondientes. Si algo falla, se deshace lo que ya se guardó. También se corrigió un error de clave duplicada en saveMetaProyecto usando INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE en los 17 repositorios.		
c. Se corrigió el bug del cursor en IndicatorConfigModal usando useRef para mantener la referencia al textarea y leyendo selectionStart/selectionEnd. La inserción del operador ahora se hace en la posición exacta del cursor y se reposiciona con requestAnimationFrame.	100	
3. Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas		
a. Se descubrió que aunque el proyecto ya se guardaba con sus ODS, el listado de proyectos mostraba "Objetivo Desconocido" porque el query en el repositorio no hacía JOIN con proyecto_ods. Se creó una vista en ods_master y se actualizaron los endpoints de listado para que devolvieran los datos enriquecidos.	100	
b.		
4. Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana		
a. Crear EvaluationPage para que el auditor pueda ingresar valores de los parámetros de cada indicador. Arreglar ProjectResultsPage que muestra los proyectos con datos incorrectos del esquema anterior.		
5. Actividades por hacer durante la próxima semana.		
a.		
b.		
c.		
d.		

	
Kevin Campos González / Cédula: 2-	MGT Joaquín Artavia Chaves /

0675-0567 / Fecha: 07/08/2026

Coordinador Programa en TICS / Fecha:
07/08/2026

Notas:

- Las actividades mencionadas en color gris son ejemplo de texto que se puede colocar en cada apartado del documento.
- Se recomienda utilizar al menos una hora semanal para la preparación y el seguimiento de este documento.
- Puede ser firmado digitalmente si ambas personas poseen el certificado digital, si no es así, se deberá imprimir y consignar las firmas en forma rubrica y guardada en el portafolio de evidencias que lleva la persona estudiante durante el proceso, **no se permite el uso de imágenes de firmas digitalizadas.**
- **Esta bitácora debe ser subida al campus virtual, para que el profesor del curso la valide y anote en sus controles.**