

Bitácora Semanal de Avance Grado Académico: Bachillerato

Nombre del Estudiante:	Kevin Campos González		Cédula: 2-0675-0567
Empresa:	UTN – Dirección de Planificació n / Unidad de Gestión de Proyectos	Fecha	14/08/2026
Número de Semana:	13	Cantidad de horas semanales realizadas:	20

Lista de actividades planeadas, ejecutadas o con retraso durante su ejecución en la semana

Actividad	% avance	Enlace de interés
1. Actividades planeadas para esta semana		
<i>a.</i> Desarrollar EvaluationPage con el formulario para ingresar valores de parámetros y calcular el resultado de la fórmula.	100	
<i>b.</i> Corregir ProjectResultsPage que no mostraba los ODS ni indicadores del proyecto por leer un esquema de datos viejo.	100	
<i>c.</i> Agregar el servicio EvaluationService.java en el backend con la librería exp4j para calcular fórmulas matemáticas.	100	
2. Actividades realizadas para esta semana según lo planeado		
<i>a.</i> Se creó EvaluationPage con carga dinámica de los 17 servicios ODS, listado de indicadores del proyecto, campos de entrada por parámetro y botón de calcular. Al guardar, el cálculo lo realiza el backend con exp4j y se persiste en mediciones_historicas junto con los valores de cada parámetro. Se encontró un bug: se estaba enviando el indicadorMasterId del catálogo en	100	

lugar del ID del registro en proyecto_indicadores. Se corrigió.		
<i>b.</i> Se reescribió ProjectResultsPage para que consultara los endpoints correctos: GET /api/projects/{id}, GET /api/projects/{id}/ods y por cada ODS los indicadores y parámetros. Ahora muestra correctamente los ODS vinculados, indicadores con sus fórmulas y el estado de logro.	100	
<i>c.</i> Se creó EvaluationService.java usando exp4j. El servicio valida la sintaxis de la fórmula, declara las variables antes de evaluar para evitar el error de "Unknown variable", trunca el resultado a 4 decimales y retorna cero si hay división entre cero para no interrumpir el flujo.	100	
3. Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas		
<i>a.</i> Se aplicaron los colores UTN a los dashboards de cada rol que aún no los tenían (auditor y consultor). También se creó el componente AchievementBadge para mostrar el estado de logro de cada indicador con colores: verde (logrado), azul (cerca), amarillo (en progreso) y rojo (bajo).	100	
<i>b.</i>		
4. Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana		
<i>a.</i> Completar el flujo de auditoría: AuditQueuePage para el auditor, botón para enviar proyecto a revisión y cierre de auditoría con sello. Probar el flujo completo de extremo a extremo.		
5. Actividades por hacer durante la próxima semana.		
<i>a.</i>		
<i>b.</i>		
<i>c.</i>		
<i>d.</i>		

--	--

	
Kevin Campos González / Cédula: 2-0675-0567 / Fecha: 14/08/2026	MGT Joaquín Artavia Chaves / Coordinador Programa en TICS / Fecha: 14/08/2026

Notas:

- Las actividades mencionadas en color gris son ejemplo de texto que se puede colocar en cada apartado del documento.
- Se recomienda utilizar al menos una hora semanal para la preparación y el seguimiento de este documento.
- Puede ser firmado digitalmente si ambas personas poseen el certificado digital, si no es así, se deberá imprimir y consignar las firmas en forma rubrica y guardada en el portafolio de evidencias que lleva la persona estudiante durante el proceso, **no se permite el uso de imágenes de firmas digitalizadas.**
- **Esta bitácora debe ser subida al campus virtual, para que el profesor del curso la valide y anote en sus controles.**