

Bitácora Semanal de Avance Grado Académico: Bachillerato

Nombre del Estudiante:	Kevin Campos González		Cédula: 2-0675-0567
Empresa:	UTN – Dirección de Planificació n / Unidad de Gestión de Proyectos	Fecha	21/08/2026
Número de Semana:	14	Cantidad de horas semanales realizadas:	20

Lista de actividades planeadas, ejecutadas o con retraso durante su ejecución en la semana

Actividad	% avance	Enlace de interés
1. Actividades planeadas para esta semana		
<i>a.</i> Crear AuditQueuePage con la lista de proyectos para auditar, filtros por estado y panel de métricas.	100	
<i>b.</i> Implementar el flujo completo: gestor crea proyecto y sube evidencia → gestor envía a revisión → auditor evalúa e ingresa valores → auditor aprueba o rechaza.	100	
<i>c.</i> Probar el flujo completo con todos los roles y presentar el avance al supervisor.	100	
2. Actividades realizadas para esta semana según lo planeado		
<i>a.</i> Se creó AuditQueuePage con 4 pestañas (Todos, Pendientes, En curso, Auditados) y un panel con 4 métricas en tiempo real. La página está restringida a los roles admin y auditor. Al hacer clic en un proyecto pendiente, se abre EvaluationPage donde el auditor puede ingresar los valores y calcular el resultado.	100	
<i>b.</i> Se completó el flujo de auditoría. El gestor puede enviar el proyecto a revisión desde un modal (se reparó la transición del estado planificacion que no activaba el	100	

botón). El auditor recibe el proyecto en su cola, ingresa y evalúa los valores con persistencia total al recargar la página, visualiza el historial de la bitácora y aprueba sellando el proyecto como completado. Se actualizaron los mocks para que algunos proyectos tuvieran indicadores y poder probar el flujo completo.		
c. Se realizaron pruebas del flujo completo con los cuatro roles: admin, gestor, auditor y consultor. Se corrigieron algunos detalles visuales en los modales. Se presentó el avance al supervisor MGT Joaquín Artavia Chaves quien revisó el sistema funcionando y dio el visto bueno para el cierre de la práctica.	100	
3. Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas		
a. Al probar EvaluationPage con el usuario auditor se encontró que los indicadores no aparecían porque el campo proyectoId no se estaba preservando en el mapeo de los servicios. Se corrigió en los 17 servicios objetivo para que el campo se incluyera en el objeto retornado.	100	
b.		
4. Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana		
a.		
5. Actividades por hacer durante la próxima semana.		
a.		
b.		
c.		
d.		

	
Kevin Campos González / Cédula: 2-0675-0567 / Fecha: 21/08/2026	MGT Joaquín Artavia Chaves / Coordinador Programa en TICS / Fecha: 21/08/2026

Notas:

- Las actividades mencionadas en color gris son ejemplo de texto que se puede colocar en cada apartado del documento.
- Se recomienda utilizar al menos una hora semanal para la preparación y el seguimiento de este documento.
- Puede ser firmado digitalmente si ambas personas poseen el certificado digital, si no es así, se deberá imprimir y consignar las firmas en forma rubrica y guardada en el portafolio de evidencias que lleva la persona estudiante durante el proceso, **no se permite el uso de imágenes de firmas digitalizadas.**
- **Esta bitácora debe ser subida al campus virtual, para que el profesor del curso la valide y anote en sus controles.**