

Bitácora Semanal de Avance Grado Académico: Bachillerato

Nombre del Estudiante:	Kevin Campos González		Cédula: 2-0675-0567
Empresa:	UTN – Dirección de Planificació n / Unidad de Gestión de Proyectos	Fecha	22/05/2026
Número de Semana:	1	Cantidad de horas semanales realizadas:	20

Lista de actividades planeadas, ejecutadas o con retraso durante su ejecución en la semana

Actividad	% avance	Enlace de interés
1. Actividades planeadas para esta semana		
<i>a.</i> Reunión de arranque con el supervisor para revisar el alcance de la práctica y los objetivos del sistema.	100	
<i>b.</i> Configurar el ambiente de desarrollo local: Java 21, Maven, MariaDB 10.11, Node.js 18 y Git.	100	
<i>c.</i> Revisar la propuesta inicial de base de datos y entender la estructura de los 17 ODS que maneja la institución.	100	
2. Actividades realizadas para esta semana según lo planeado		
<i>a.</i> Se realizó la reunión de arranque con el supervisor. Se definió que el proyecto cubre registro de proyectos vinculados a los ODS de la Agenda 2030, con roles de gestor, auditor y consultor.	100	
<i>b.</i> Se instalaron y configuraron todas las herramientas: Java 21, Maven 3.8, MariaDB 10.11, IntelliJ IDEA, Node.js 18 y Git. El proyecto se clonó desde el repositorio institucional y compila correctamente.	100	
<i>c.</i> Se revisó la carpeta 0.database y se encontró que existía	100	

una propuesta anterior inconsistente. Se decidió trabajar con la carpeta propuesta_actual que contiene los scripts definitivos.		
3. Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas		
a. Se identificó que la primera propuesta de base de datos tenía inconsistencias en nombres de tablas entre ODS, por lo que se creó un documento de análisis comparativo antes de empezar a codificar.	100	
b.		
4. Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana		
a. Crear las bases de datos ods_login y ods_master con sus tablas de roles, usuarios, sedes y proyectos.		
5. Actividades por hacer durante la próxima semana.		
a.		
b.		
c.		
d.		

	JOAQUIN ALBERTO ARTAVIA CHAVES (FIRMA) Firmado digitalmente por JOAQUIN ALBERTO ARTAVIA CHAVES (FIRMA) Fecha: 2026.05.22 10:57:49 -06'00'
Kevin Campos González / Cédula: 2-0675-0567 / Fecha: 22/05/2026	MGT Joaquín Artavia Chaves / Coordinador Programa en TICS / Fecha: 22/05/2026

Notas:

- Las actividades mencionadas en color gris son ejemplo de texto que se puede colocar en cada apartado del documento.
- Se recomienda utilizar al menos una hora semanal para la preparación y el seguimiento de este documento.
- Puede ser firmado digitalmente si ambas personas poseen el certificado digital, si no es así, se deberá imprimir y consignar las firmas en forma rubrica y guardada en el portafolio de evidencias que lleva la persona estudiante durante el proceso, **no se permite el uso de imágenes de firmas digitalizadas.**

- Esta bitácora debe ser subida al campus virtual, para que el profesor del curso la valide y anote en sus controles.