

Bitácora Semanal de Avance Grado Académico: Bachillerato

Nombre del Estudiante:	Kevin Campos González		Cédula: 2-0675-0567
Empresa:	UTN – Dirección de Planificació n / Unidad de Gestión de Proyectos	Fecha	29/05/2026
Número de Semana:	2	Cantidad de horas semanales realizadas:	20

Lista de actividades planeadas, ejecutadas o con retraso durante su ejecución en la semana

Actividad	% avance	Enlace de interés
1. Actividades planeadas para esta semana		
<i>a.</i> Crear y probar el script login_system.sql con las tablas roles, usuarios, sedes y catálogo de indicadores ODS.	100	
<i>b.</i> Crear el script ods_master_database.sql con la tabla proyectos y sus relaciones con ods_login.	100	
<i>c.</i> Diseñar y crear los primeros scripts de base de datos ods01 a ods04.	100	
2. Actividades realizadas para esta semana según lo planeado		
<i>a.</i> Se creó login_system.sql con las tablas: roles (admin, gestor, consultor, auditor), usuarios, sedes y ods_catalog. Se insertaron los datos base de los 17 ODS de la Agenda 2030.	100	
<i>b.</i> Se creó ods_master_database.sql con la tabla proyectos que referencia a ods_login.usuarios y ods_login.sedes mediante llaves foráneas. Se agregaron los campos de estado y fecha.	100	
<i>c.</i> Se crearon los scripts ods01 a ods04. Cada uno tiene su	100	

propia base de datos con tablas: proyecto_indicadores, proyecto_indicador_parametros, mediciones_historicas y auditoria_ods0X.		
3. Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas		
a. Al probar los scripts en MariaDB se encontró que el engine InnoDB es necesario para que funcionen las llaves foráneas entre bases de datos. Se agregó ENGINE=InnoDB a todas las tablas.	100	
b.		
4. Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana		
a. Completar los scripts ods05 a ods17 siguiendo el mismo patrón ya definido.		
5. Actividades por hacer durante la próxima semana.		
a.		
b.		
c.		
d.		

	
Kevin Campos González / Cédula: 2-0675-0567 / Fecha: 29/05/2026	MGT Joaquín Artavia Chaves / Coordinador Programa en TICS / Fecha: 29/05/2026

Notas:

- Las actividades mencionadas en color gris son ejemplo de texto que se puede colocar en cada apartado del documento.
- Se recomienda utilizar al menos una hora semanal para la preparación y el seguimiento de este documento.
- Puede ser firmado digitalmente si ambas personas poseen el certificado digital, si no es así, se deberá imprimir y consignar las firmas en forma rubrica y guardada en el portafolio de evidencias que lleva la persona estudiante durante el proceso, **no se permite el uso de imágenes de firmas digitalizadas.**

- Esta bitácora debe ser subida al campus virtual, para que el profesor del curso la valide y anote en sus controles.