

Bitácora Semanal de Avance Grado Académico: Bachillerato

Nombre del Estudiante:	Kevin Campos González		Cédula: 2-0675-0567
Empresa:	UTN – Dirección de Planificació n / Unidad de Gestión de Proyectos	Fecha	12/06/2026
Número de Semana:	4	Cantidad de horas semanales realizadas:	20

Lista de actividades planeadas, ejecutadas o con retraso durante su ejecución en la semana

Actividad	% avance	Enlace de interés
1. Actividades planeadas para esta semana		
<i>a.</i> Resolver la configuración del plugin jOOQ en pom.xml para que genere automáticamente los POJOs, records y tablas de las 19 bases de datos.	100	
<i>b.</i> Verificar que el proyecto Spring Boot levante correctamente con la nueva configuración y se conecte a MariaDB.	100	
<i>c.</i>		
2. Actividades realizadas para esta semana según lo planeado		
<i>a.</i> Después de varios intentos se logró configurar correctamente el plugin jOOQ en pom.xml. Los errores encontrados fueron: versión de Java configurada como 25 en vez de 21, nombre del paquete incorrecto (com.projectods en vez de com.odsProject.odsProject), y la ruta de salida del código generado estaba mal. También se corrigió el application.properties con la URL de conexión a MariaDB y las credenciales. Al final el proyecto compila, levanta y se conecta a la base de	100	

datos.		
<i>b.</i> Se verificó que jOOQ genera correctamente las carpetas database/jooq/ods_login, database/jooq/ods_master y database/jooq/ods01 a ods17, cada una con sus clases Tables, Records y POJOs.	100	
3. Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas		
<i>a.</i> Se encontró que el pom.xml también tenía que modificarse para que jOOQ generara los POJOs además de los Records y TablesClass, ya que por defecto solo generaba las clases de tablas. Se habilitó la sección de generación de POJOs en la configuración.	100	
<i>b.</i>		
4. Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana		
<i>a.</i> Crear la interfaz base IOdsBaseRepository.java con los métodos comunes para todos los repositorios ODS, y luego ILoginRepository.java para el sistema de autenticación.		
5. Actividades por hacer durante la próxima semana.		
<i>a.</i>		
<i>b.</i>		
<i>c.</i>		
<i>d.</i>		

	JOAQUIN ALBERTO ARTAVIA CHAVES (FIRMA)  Firmado digitalmente por JOAQUIN ALBERTO ARTAVIA CHAVES (FIRMA) Fecha: 2026.06.12 16:23:21 -06'00'
Kevin Campos González / Cédula: 2-0675-0567 / Fecha: 12/06/2026	MGT Joaquín Artavia Chaves / Coordinador Programa en TICS / Fecha: 12/06/2026

Notas:

- Las actividades mencionadas en color gris son ejemplo de texto que se puede colocar en cada apartado del documento.

- Se recomienda utilizar al menos una hora semanal para la preparación y el seguimiento de este documento.
- Puede ser firmado digitalmente si ambas personas poseen el certificado digital, si no es así, se deberá imprimir y consignar las firmas en forma rubrica y guardada en el portafolio de evidencias que lleva la persona estudiante durante el proceso, **no se permite el uso de imágenes de firmas digitalizadas.**
- **Esta bitácora debe ser subida al campus virtual, para que el profesor del curso la valide y anote en sus controles.**