

Bitácora Semanal de Avance Grado Académico: Bachillerato

Nombre del Estudiante:	Kevin Campos González		Cédula: 2-0675-0567
Empresa:	UTN – Dirección de Planificació n / Unidad de Gestión de Proyectos	Fecha	19/06/2026
Número de Semana:	5	Cantidad de horas semanales realizadas:	20

Lista de actividades planeadas, ejecutadas o con retraso durante su ejecución en la semana

Actividad	% avance	Enlace de interés
1. Actividades planeadas para esta semana		
<i>a.</i> Crear IOdsBaseRepository.java como interfaz genérica con parámetros de tipo para los 17 repositorios ODS.	100	
<i>b.</i> Crear ILoginRepository.java, ILoginService.java e ILoginController.java para el módulo de autenticación.	100	
<i>c.</i> Iniciar la implementación de Objetivo01PobrezaRepository.java y Objetivo02HambreCeroRepository.java.	100	
2. Actividades realizadas para esta semana según lo planeado		
<i>a.</i> Se creó IOdsBaseRepository.java como interfaz genérica con 6 parámetros de tipo (T, E, P, M, MH, A) que representan las entidades de lectura, escritura y auditoría. Se definieron los métodos base para proyectos, indicadores, parámetros y mediciones.	100	
<i>b.</i> Se crearon ILoginRepository.java, ILoginService.java e ILoginController.java con los métodos necesarios para login, manejo de usuarios y consultas de indicadores por proyecto.	100	

c. Se implementó Objetivo01PobrezaRepository.java y Objetivo02HambreCeroRepository.java usando jOOQ con DSLContext. Se agregó la documentación con @inheritDoc para mantener consistencia con la interfaz base.	100	
3. Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas		
a. Se descubrió que la interfaz IOdsBaseRepository tenía un error en el nombre del primer objetivo (le faltaba una "b" en "Pobreza"), lo que se corrigió para evitar confusiones futuras en el código.	100	
b.		
4. Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana		
a. Completar las implementaciones de los repositorios Objetivo03 a Objetivo17 siguiendo el mismo patrón ya establecido.		
5. Actividades por hacer durante la próxima semana.		
a.		
b.		
c.		
d.		

	JOAQUIN ALBERTO ARTAVIA CHAVES (FIRMA) Firmado digitalmente por JOAQUIN ALBERTO ARTAVIA CHAVES (FIRMA) Fecha: 2026.06.19 11:18:25 -06'00'
Kevin Campos González / Cédula: 2-0675-0567 / Fecha: 19/06/2026	MGT Joaquín Artavia Chaves / Coordinador Programa en TICS / Fecha: 19/06/2026

Notas:

- Las actividades mencionadas en color gris son ejemplo de texto que se puede colocar en cada apartado del documento.
- Se recomienda utilizar al menos una hora semanal para la preparación y el seguimiento de este documento.

- Puede ser firmado digitalmente si ambas personas poseen el certificado digital, si no es así, se deberá imprimir y consignar las firmas en forma rubrica y guardada en el portafolio de evidencias que lleva la persona estudiante durante el proceso, **no se permite el uso de imágenes de firmas digitalizadas.**
- **Esta bitácora debe ser subida al campus virtual, para que el profesor del curso la valide y anote en sus controles.**