

Bitácora Semanal de Avance Grado Académico: Bachillerato

Nombre del Estudiante:	Kevin Campos González		Cédula: 2-0675-0567
Empresa:	UTN – Dirección de Planificació n / Unidad de Gestión de Proyectos	Fecha	03/07/2026
Número de Semana:	7	Cantidad de horas semanales realizadas:	20

Lista de actividades planeadas, ejecutadas o con retraso durante su ejecución en la semana

Actividad	% avance	Enlace de interés
1. Actividades planeadas para esta semana		
<i>a.</i> Implementar LoginService.java y todos los servicios Objetivo01Service a Objetivo17Service.	100	
<i>b.</i> Crear LoginController.java y todos los controladores Objetivo01Controller a Objetivo17Controller.	100	
<i>c.</i>		
2. Actividades realizadas para esta semana según lo planeado		
<i>a.</i> Se implementaron los 18 servicios (Login + 17 ODS). Durante la implementación de LoginService se encontró un error en el método getViewDetalleIndicadores que recibía el parámetro proyectoId pero no lo usaba correctamente. Se corrigió junto con la interfaz y el controlador correspondiente.	100	
<i>b.</i> Se crearon los 18 controladores con sus endpoints REST. Se completó LoginController.java con los endpoints de autenticación, obtención de usuarios, sedes e indicadores. Se agregó la documentación @inheritDoc en todos los controladores para que la	100	

documentación de la interfaz se heredara automáticamente.		
3. Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas		
<i>a.</i> Se tuvo que reparar la consistencia entre ILoginRepository, LoginRepository, ILoginService, LoginService, ILoginController y LoginController porque al corregir el error en getViewDetalleIndicadores se descubrió que la firma del método no era igual en todos los archivos.	100	
<i>b.</i>		
4. Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana		
<i>a.</i> Crear los archivos de prueba .http para cada controlador y verificar que los endpoints respondan correctamente al levantar el proyecto.		
5. Actividades por hacer durante la próxima semana.		
<i>a.</i>		
<i>b.</i>		
<i>c.</i>		
<i>d.</i>		

	JOAQUIN ALBERTO ARTAVIA CHAVES (FIRMA)  Firmado digitalmente por JOAQUIN ALBERTO ARTAVIA CHAVES (FIRMA) Fecha: 2026.07.13 11:45:31 -06'00'
Kevin Campos González / Cédula: 2-0675-0567 / Fecha: 03/07/2026	MGT Joaquín Artavia Chaves / Coordinador Programa en TICS / Fecha: 03/07/2026

Notas:

- Las actividades mencionadas en color gris son ejemplo de texto que se puede colocar en cada apartado del documento.
- Se recomienda utilizar al menos una hora semanal para la preparación y el seguimiento de este documento.
- Puede ser firmado digitalmente si ambas personas poseen el certificado digital, si no es así, se deberá imprimir y consignar las firmas en forma rubrica y guardada en el portafolio

de evidencias que lleva la persona estudiante durante el proceso, **no se permite el uso de imágenes de firmas digitalizadas.**

- Esta bitácora debe ser subida al campus virtual, para que el profesor del curso la valide y anote en sus controles.